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PROYECTOS: 

PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA – SECTOR LA 
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OBRA: 
 

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA 
URBANA SATÉLITE DE LA AURORA  
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# Variables a considerar Ponderación 

1 Capacidad de carga axial 5,00% 

2 Capacidad de carga lateral 5,00% 

3 Tiempo de construcción  25,00% 

4 Costo 30,00% 

5 Desperdicio 20,00% 

6 Problemas contractuales 15,00% 

 
TOTAL 100,00% 

 

VARIABLES 1 y 2 

# Importancia Puntuación 

1 Muy importante 5 

2 Importante 4 

3 Moderadamente importante 3 

4 De poca importancia 2 

5 Sin importancia 1 

 

VARIABLES 3 y 4 

# Impacto Puntuación 

1 Muy prolongado/muy costoso 1 

2 Prolongado/Costoso 2 

3 Razonable/manejable 3 

4 Corto/económico 4 

5 Muy corto/muy económico 5 

 

VARIABLES 5 y 6 

# Importancia Puntuación 

1 Muy probable -2 

2 Probable -1 

3 Poco probable 0 

4 De poca importancia 1 

5 Sin importancia 2 

 

POSIBLES ESCENARIOS GEOTECNICOS 

Escenario 1: Componente Tierra con profundidad de rechazo relativamente uniforme , módulos 
6 , 7, 8 , 9, 10 

Escenario 2: Componente en Agua con profundidad de rechazo relativamente uniforme, 
módulos 6 , 7, 8 , 9, 10 

Escenario 3: Componente Tierra con profundidad de rechazo superficial o significativamente 
variable, módulos 4 y 5 

Escenario 4: Componente en Agua con profundidad de rechazo superficial o significativamente 
variable, módulos 4 y 5 
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POSIBLES ALTERNATIVAS DE CIMENTACION 

Alternativa 1: Pilotes hincados de hormigón armado 

Alternativa 2: Pilotes pre barrenados (Camisa recuperable en tierra ó Camisa perdida en agua) 

Alternativa 3: Pilotes tubulares metálicos 

 

EVALUACION DE ESCENARIO GEOTECNICO 1 

Componente Tierra con profundidad de rechazo relativamente uniforme, módulos 6 , 7, 8 , 9, 10 

VARIABLE 
Alt 1. Hincado Alt 2. Pre barrenado Alt 3. Tubular 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Capacidad de carga 
axial 5 0,25 5 0,25 5 0,25 

Capacidad de carga 
lateral 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Tiempo de 
construcción  4 1 2 0,5 4 1 

Costo 4 1,2 2 0,6 1 0,3 

Desperdicio 1 0,2 2 0,4 2 0,4 

Problemas 
contractuales 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

  TOTAL 3,1 TOTAL 2,2 TOTAL 2,4 

 

 

EVALUACION DE ESCENARIO GEOTECNICO 2 

Componente Agua con profundidad de rechazo relativamente uniforme, módulos 6 , 7, 8 , 9, 10 

VARIABLE 
Alt 1. Hincado Alt 2. Pre barrenado Alt 3. Tubular 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Capacidad de carga 
axial 5 0,25 5 0,25 5 0,25 

Capacidad de carga 
lateral 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Tiempo de 
construcción  4 1 2 0,5 4 1 

Costo 4 1,2 2 0,6 1 0,3 

Desperdicio 1 0,2 2 0,4 2 0,4 

Problemas 
contractuales 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

  TOTAL 3,1 TOTAL 2,2 TOTAL 2,4 
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EVALUACION DE ESCENARIO GEOTECNICO 3 

Componente Tierra con profundidad de rechazo superficial o significativamente variable, 
módulos 4 y 5 

VARIABLE 
Alt 1. Hincado Alt 2. Pre barrenado Alt 3. Tubular 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Capacidad de carga 
axial 5 0,25 5 0,25 5 0,25 

Capacidad de carga 
lateral 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Tiempo de 
construcción  5 1,25 2 0,5 3 0,75 

Costo 4 1,2 2 0,6 2 0,6 

Desperdicio -2 -0,4 2 0,4 1 0,2 

Problemas 
contractuales -1 -0,15 2 0,3 1 0,15 

  TOTAL 2,3 TOTAL 2,2 TOTAL 2,1 

 

EVALUACION DE ESCENARIO GEOTECNICO 4 

Componente Agua con profundidad de rechazo superficial o significativamente variable, 
módulos 4 y 5 

VARIABLE 
Alt 1. Hincado Alt 2. Pre barrenado Alt 3. Tubular 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Puntuaci
ón  

Pond. X 
Punt. 

Capacidad de carga 
axial     5 0,25 5 0,25 

Capacidad de carga 
lateral     3 0,15 3 0,15 

Tiempo de 
construcción      2 0,5 4 1 

Costo     2 0,6 1 0,3 

Desperdicio     2 0,4 2 0,4 

Problemas 
contractuales     2 0,3 1 0,15 

  TOTAL 0 TOTAL 2,2 TOTAL 2,25 
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